

ด่วนที่สุด

ที่ กก 5105/ 2576



กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการกีฬาและนันทนาการ
เลขที่ ๖๘๖๕
วันที่ ๖. ๒๕๔๗

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

20 กันยายน 2547

๕๗. 1/649
๑๓. ๑. ๔๗

เรื่อง ของบกลางปี 2548 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา 16. ๒๐ ๔.

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลและเอกสารประกอบการชี้แจง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2532 มีมติให้ก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยมีขนาดจตุคนตุ 20,000 ที่นั่ง และให้พิจารณาจัดทำโครงการสร้างสนามกีฬาที่มีขนาดจตุคนตุ 20,000 ที่นั่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ นั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนี้

1. จัดสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ประกอบด้วย

1.1 ก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 – 2538 เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,549,629,167.95 บาท

1.2 ก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 – 2541 เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 416,486,124 บาท

2. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 เห็นชอบให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ และอนุมัติหลักการงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ รวมทั้งค่าซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 680,000,000 บาท โดยได้รับจัดสรรงบกลางในปี 2546 เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบก่อสร้างในวงเงิน 7,900,000 บาท และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 อนุมัติการก่อกำหนดผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2548 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน ในวงเงิน 480,800,000 บาท รวมเป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 488,700,000 บาท

3. จังหวัดนครราชสีมา . . .

3. จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นว่า พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเอื้องพล ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความเหมาะสมที่จะจัดสร้างสนามกีฬาเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในวโรกาสเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 และได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการจ้างออกแบบก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงินค่าจ้างออกแบบทั้งสิ้น 23,580,000 บาท ซึ่งผู้รับจ้างออกแบบได้คำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง ตามเกณฑ์มาตรฐานค่าก่อสร้าง ในปี 2540 เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานทั้งสิ้น 1,764,759,127.61 บาท

4. การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เสนอคำขอของงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลัก 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ก็ไม่ได้รับการจัดสรร และได้เสนอขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม แต่ไม่ได้รับการจัดสรร

5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อการพัฒนากีฬาของชาติ ในการดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนามและป้ายโครงการก่อสร้างสนามกีฬา เมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินทั้งสิ้น 1,380,000 บาท

6. การใช้ประโยชน์ภายหลังการจัดสร้างสนามกีฬาเมืองหลักทั้ง 2 แห่ง ดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านกีฬาของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 และได้ใช้สนามกีฬาเมืองหลักจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ กรุงเทพมหานคร โดยได้ใช้สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ทั้งนี้ สนามกีฬาเมืองหลักทั้งสองแห่งดังกล่าวยังใช้เป็นสถานที่เก็บตัว ฝึกซ้อม และคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุก ๆ ปี สำหรับการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 19 พฤศจิกายน 2548 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้สนามกีฬาเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำแผนการใช้สนามกีฬาภายหลังการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยจะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในชนิดกีฬาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

7. การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากีฬา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 - 2549) ในยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความ เป็นเลิศ และเพื่อการอาชีพ ตลอดจนดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านกีฬาที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเกียรติภูมิแก่ประเทศและความภาคภูมิใจของประชาชน ปลุกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา


และเป็นจุด . . .

และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสู่กีฬาอีสปอร์ตและกีฬาอาชีพ โดยในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กีฬามหาวิทยาลัยโลก และกีฬาซีเกมส์ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อประชาชนในการที่จะขอรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศกรีซ ครั้งนี้ ประเทศไทยได้ประสบผลสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ โดยได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 8 เหรียญ โดยเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เป็นนักกีฬาจากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คน

8. การกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นว่า ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน ซึ่งได้จัดทำประมาณราคากลางไว้ในปี พ.ศ. 2540 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,764,759,127.61 บาท เป็นราคาที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน จึงได้ประมาณการวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าก่อสร้างในปี 2548 ในวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานทั้งสิ้น 2,294,179,365.90 บาท การกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในการเตรียมนักกีฬาและสร้างนักกีฬาทดแทน เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติโดยเฉพาะรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาในปี พ.ศ. 2550 รวม 2 รายการ และอาจจะใช้เป็นสนามแข่งขันส่วนหนึ่งในการเตรียมการขอรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในอนาคต จึงจำเป็นต้องเสนอของบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน 227,800,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุนการเสนอของบกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน 227,800,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2550 อีก จำนวนเงิน 2,066,380,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,294,180,000 บาท ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธยา คุณปลื้ม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายสถานกีฬาและบริการ
โทร./โทรสาร 0 2318 0939

บันทึกประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วันที่ 10/08/47
(เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
รองนายกรัฐมนตรี ๓๗ ก.ย. 2547



ข้อมูลและเอกสารประกอบการชี้แจง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี
จังหวัดนครราชสีมา
(สนามกีฬา 80 ชั้นชา มหาราชันย์)

การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7 ตุลาคม 2547

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สรุปข้อมูลโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา	1
แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการฯ	6
ผังประธานโครงการฯ	7
แผนปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการฯ	8
แนวทางการบริหารสนามกีฬา	9

ภาคผนวก

1. เอกสารเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่
2. แนวทางการบริหารสนามกีฬาสมโภช 700 ปี เมืองเชียงใหม่
3. โครงการก่อสร้างเดิม

สรุปข้อมูล

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา (สนามกีฬา 80 ชั้นมา มหาราชันย์)

1. ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2532 ได้ลงมติว่า

1. ให้ก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขนาดจุกุนดู 20,000 ที่นั่ง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532
2. มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์) รับไปพิจารณาจัดทำโครงการสร้างสนามกีฬาที่มีขนาดจุกุนดู 20,000 ที่นั่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

2. หลักการและเหตุผล

ด้วยเหตุผลที่แต่ละเมืองแต่ละจังหวัดในภูมิภาคมีขนาดไม่เท่าเทียมกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การบริหารและการปกครอง ตลอดจนสถิติปริมาณงานปกติและงานด้านความมั่นคง ซึ่งจากการประมวลผลการจัดทำประเภทจังหวัด หรือเมืองหลักตามหลักเกณฑ์รวมแล้วหลายๆ ด้านดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่ง นับเป็นเมืองหลักและเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดังนั้น การก่อสร้างสนามกีฬาจำเป็นต้องให้เหมาะสมกับขนาดของจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ควรมีแผนการจัดสร้างอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถจัดลำดับการก่อสร้างได้เป็นขั้นตอนตามกำลังงบประมาณ และการขยายตัวของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการกีฬา มีเป้าหมายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก และรัฐบาลมีแผนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2016 หลังจากประเทศไทยประสบความสำเร็จจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2004 ที่ผ่านมา

3. วัตถุประสงค์

- 3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
- 3.2 เพื่อรองรับความต้องการพัฒนาการกีฬาของภูมิภาค โดยเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมกีฬาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 3.3 เพื่อเป็นสนามกีฬานานาชาติ สามารถใช้จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติได้
- 3.4 เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์กีฬา เพื่อการแข่งขันประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- 3.5 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติและของนักกีฬาดำเนินจังหวัดต่าง ๆ

- 3.6 เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและนันทนาการ ประจำภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
- 3.7 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของเมือง และเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
- 3.8 เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมกีฬา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือเป็นสื่อในการติดต่อธุรกิจและเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ

4. สถานที่ก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเข็กพัฒนา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 (ถนนสายนครราชสีมา – ปักธงชัย) ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 589 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา

5. การออกแบบการก่อสร้าง

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้าง บริษัท แบลนแอส โซซิเอส จำกัด เป็นผู้ออกแบบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 และแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มีนาคม 2540 เป็นเงินจำนวน 23,580,000.- บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และการออกแบบก่อสร้างดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ในวงเงินราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,764,759,117.44 บาท

6. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักฯ ตามมติ ครม. แล้ว รวม 2 จังหวัด และกำลังดำเนินการก่อสร้าง 1 จังหวัด ดังนี้

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2532

- 1) สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2538 งบประมาณ 1,549,629,167.95 บาท

ใช้จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ. 2538

- 2) สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2541 งบประมาณ 416,486,124.00 บาท

ใช้แข่งขันฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2541

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546

- 1) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองพัทธยา จังหวัดชลบุรี

กำลังดำเนินการก่อสร้าง อาคารกีฬาในร่ม กำหนดแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2548

งบประมาณ 488,700,000.00 บาท เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

7. การเตรียมความพร้อม

สนามกีฬาเมืองหลักฯ ได้ดำเนินการแล้ว รวม 3 ภาค เหลือเพียงสนามกีฬาเมืองหลักภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ “โครงการสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา” โดยได้เตรียมความพร้อมไว้ ดังนี้

7.1 พื้นที่ก่อสร้าง

จังหวัดนครราชสีมาและการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสำรวจและเตรียมพื้นที่ ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 589 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา รวมทั้งได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

7.1.1 ที่ดินกรมป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 22/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2541 กำหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่ กรม. ได้มีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติ ของชาติ ในท้องที่ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลัก เฉลิมฉลอง 333 ปี เนื้อที่ 179 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2541 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2571 รวม 30 ปี

7.1.2 ที่ดินราชพัสดุ จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือ ที่ กก.5111.3.05/24081 ลงวันที่ 23 กันยายน 2547 เรียนธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้ก่อสร้างสนามกีฬา เมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 409 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าต่อไป

ในการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนามโดยรอบพื้นที่ และ ติดตั้งป้ายโครงการฯ เพื่อแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกไว้แล้ว ค่าก่อสร้าง 748,100.00 บาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินกองกลางฯ

7.2 รูปแบบ รายการ และราคากลาง

7.2.1 รูปแบบรายการ

รูปแบบรายการก่อสร้าง และประมาณราคากลาง โครงการที่มีอยู่พร้อมแล้วนั้น เป็นผลจาก การดำเนินการจ้างออกแบบ โดยวิธีคัดเลือกจากผู้เสนอให้บริการ 4 ราย และแบบที่ได้รับคัดเลือก ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงความสำคัญด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสอดแทรกเอกลักษณ์ด้าน สถาปัตยกรรมไทยอีสานไว้ในองค์ประกอบสำคัญของอาคารสถานกีฬาด้วย ในส่วนของพื้นที่สนาม กีฬา (ARENA) คงยึดถือตามกฎเกณฑ์มาตรฐานของสมาพันธ์กีฬานานาชาติ ซึ่งเป็นการคัดลอกแบบ

7.2.3 ราคากลาง

ในการจ้างออกแบบเมื่อปี 2540 งบเงินราคากลาง 1,764,759,117.44 บาท และได้เสนอขอตั้ง งบประมาณประจำปีมาโดยตลอด รวมทั้งเสนอขอแปรญัตติแต่ไม่ได้รับการจัดสรร จนกระทั่งในปี 2547

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคากลางดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน จึงได้ปรึกษากับสำนักงานงบประมาณในเบื้องต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นราคาตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน จะต้องปรับราคากลางเดิมเมื่อปี 2540 ใหม่ การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก 30% จากราคากลางเดิมเป็น 2,294,180,000.00 บาท (ตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างปี 2540 – 2547 มีราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 30%) โดยมีขั้นตอนในการนำเสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณา ดังนี้.-

- 1) ราคาค่าก่อสร้างที่บริษัทที่ปรึกษาออกแบบได้จัดทำไว้ ถือเป็นราคากลางสำหรับเสนอของงบประมาณ
- 2) เมื่อได้จัดทำรูปแบบรายการและราคากลางแล้ว จะเสนอสำนักงานงบประมาณเพื่อขอของงบประมาณ และหรือพิจารณาอนุมัติเงินประจำงวด
- 3) เมื่อดำเนินการจัดจ้างแล้ว ในการทำสัญญาจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณแล้ว รวมทั้งค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอต้องไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ

7.3 การจัดจ้างก่อสร้าง การตรวจการจ้าง และการควบคุมงาน

ในการดำเนินการก่อสร้าง การกีฬาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการตาม “ ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 22 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 ” โดยดำเนินการดังนี้.-

7.3.1 จัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา

7.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
- คณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ผู้ควบคุมงาน (จัดจ้างบริษัท ที่ปรึกษา)

อนึ่ง ในการดำเนินการในลักษณะนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสมโภช 700 ปี เมืองเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ จังหวัดสงขลา โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (อาคารกรีฑาในร่ม) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น


8. การเสนอขอรับการสนับสนุน

ในการพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี ได้จัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้-

ส่วนที่ 1	เสนอขอจากงบกลาง ปี 2548	เป็นเงิน	237,368,000.00 บาท
ส่วนที่ 2	ผูกพันงบประมาณประจำปี 2549-2550	เป็นเงิน	2,056,812,000.00 บาท
	- งบประมาณปี 2549	เป็นเงิน	1,166,138,000.00 บาท
	- งบประมาณปี 2550	เป็นเงิน	890,674,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,294,180,000.00 บาท

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการฯ



☀️ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักฯ จังหวัดนครราชสีมา
บริเวณ อ่างเก็บน้ำเดกิงพล ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ระยะทาง
3 กิโลเมตร

ผังประธาน

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา

(สนามกีฬา 80 ชั้นเสา มหาราชันย์)




ผังบริเวณแสดงการอ้างอิง



พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยอาคาร

1. สนามกีฬากลาง ๑ 20,000 คน
2. อินดอร์สเตเดียม 2,000 คน
3. อินดอร์สเตเดียม 5,000 คน
4. สนามกีฬาจักรยาน
5. ละอวยน้ำ 50 เมตร
6. สนามเทนนิส 12 คอร์ท
7. สนามเทนนิสเป็นคอร์คอร์ท
8. สนามฝึกซ้อม
9. สนามยิงปืน 42 ช่องยิง
10. อาคารที่ทำการ
11. อาคารที่พักนักกีฬา
12. อาคารที่พนักเจ้าหน้าที่
13. สนามจอดรถ
14. สนามอากาศยาน
15. สนามจอดรถใต้



ทางรถไฟสายนครราชสีมา-ขอนแก่น 304

แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา
(สนามกีฬา 80 ชั้นชา มหาราชันย์)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	งบประมาณประจำปี												ระยะ เวลา ประมาณ
		2548				2549				2550				
		ไตรมาสที่				ไตรมาสที่				ไตรมาสที่				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	ดำเนินการจัดจ้าง ลงนามสัญญาจ้าง													3 เดือน
1	สนามกีฬากลาง จุฬุชม 20,000 คน													27 เดือน
2	พัฒนาที่ดิน (ชุด ถม ปรับระดับ เชื่อมกันน้ำและรั้วรอบบริเวณ)													21 เดือน
3	สนามยิงปืน 42 ช่องยิง พร้อมอุปกรณ์													12 เดือน
4	สนามจักรยาน ขนาด 333.33 เมตร/รอบ จุ 2,000 คน													12 เดือน
5	อาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง พร้อมอุปกรณ์													12 เดือน
6	สระว่ายน้ำ 50 เมตร สระกระโดด จุผู้ชม 2,000 คน													12 เดือน
7	อินดอร์สเตเดียม จุ 5,000 คน													15 เดือน
8	อินดอร์สเตเดียม จุ 2,000 คน													12 เดือน
9	สนามเทนนิสเซ็นเตอร์คอร์ท จุ 1,000 คน													12 เดือน
10	สนามเทนนิส 12 คอร์ท													9 เดือน
11	ถนนภายใน ระบบระบายน้ำ													15 เดือน
12	สนามฝึกซ้อม (สนามฟุตบอล จุ-ลานกรีฑาวีศุขยางสังเคราะห์)													9 เดือน
13	อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา													15 เดือน
ข. งานระบบสาธารณูปโภค														
14	ถนนทางเข้า/ถนนเส้นเชื่อม 4 ช่องจราจร													18 เดือน
15	ระบบเมนประปา													12 เดือน
16	ระบบเมนไฟฟ้า													12 เดือน
17	ระบบเมนโทรศัพท์													12 เดือน
ค. งานอื่น ๆ														
18	อาคารสำนักงาน (อาคารที่ทำการ)													12 เดือน
19	บ้านพักพนักงานแบบ A,B													12 เดือน
ง. เพิ่มเติม														
20	สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ													9 เดือน
จ. งานเตรียมการ														
21	งานเตรียมการ													27 เดือน
ฉ. ค่าควบคุมงาน														
22	ค่าควบคุมงาน													27 เดือน
		237,368,000.00				1,166,138,000.00				890,674,000.00				2,294,180,000.00

หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 = ต.ค.,พ.ย., ธ.ค. , 2 = ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. , 3 = เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย. , 4 = ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.

- กำหนดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก เดือน สิงหาคม 2550
- กำหนดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 เดือน ธันวาคม 2550

แนวทางการบริหารสนามกีฬา
สนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา
(สนามกีฬา 80 ชั้นยา มหาราชันย์)

1. หลักการและเหตุผล

หากรัฐบาล เห็นชอบให้การก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้วางแนวทางในการบริหารสนามกีฬา เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์หลังการก่อสร้าง ในการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน (รวมถึงการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ตลอดจนเป็นสนามฝึกซ้อมและแข่งขันรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกในปี พ.ศ.2550 และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ.2550 รวมทั้งการเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 31 ปี พ.ศ.2559 ดังนี้

2. วิสัยทัศน์ (Vision) สนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา

“ สนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”

3. วัตถุประสงค์ (Objective)

3.1 บริหารจัดการสนามกีฬาแบบมืออาชีพโดยการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางกีฬา

3.2 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีมาตรฐานโดยประสานงานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำเอาการศึกษาและวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬามาประยุกต์ใช้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากลและมีอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกที่ สมบูรณ์ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ โดยมีการเรียนรู้ทักษะของการเล่นกีฬาแต่ละชนิดที่ถูกต้อง

4. เป้าหมาย (Target)

นอกจากเป้าหมายตามโครงการก่อสร้างแล้ว ยังมีเป้าหมายในการบริหาร ดังนี้

4.1 มีอาคารที่พัก 200 เตียง มีสนามและสถานกีฬาต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกกีฬาและศูนย์เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬานักกีฬาทิมชาติ นักกีฬาตัวแทนของจังหวัดและนักกีฬาของหน่วยงานต่างๆ มีห้องประชุมสัมมนาและเครื่องอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นสถาบัน (Academy) ในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬานิตต่างๆ เพื่อให้มาตรฐานการกีฬาของประเทศสูงขึ้น

4.2 มีอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬานานาชาติต่างๆ รวมเป็นศูนย์ อุปกรณ์กีฬาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.3 มีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬาที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของนักกีฬา เป็นศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ (Weight Training) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.4 มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และอย่างต่อเนื่อง

4.5 ประชาชนให้ความสนใจมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปีลง

5. ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ (Output)

5.1 ระบบบริหารจัดการสนามกีฬาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คล่องตัว ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล

5.2 เพิ่มจำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ได้ กำหนด

5.3 รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพเป็นระบบได้มาตรฐานสากล

5.4 เพิ่มจำนวนเด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยดูกีฬา เป็น เล่นกีฬาได้

6. ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

แนวทาง

1. ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวศูนย์และสร้างความนิยมนตอกีฬา
2. พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล
3. จัดหารายได้ธุรกิจและสิทธิประโยชน์ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
4. บริหารและดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬาให้มีความสะอาด ทันสมัยและใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวสนามกีฬาและสร้างความนิยมนตอกีฬา
 - การประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำกิจกรรมของศูนย์ฯ
 - ปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสความนิยมนตอกีฬา
 - สร้างความนิยมและ แฟนคลับกีฬานานาชาติต่างๆ
 - จัดรายการเสียดวงสายภายในบริเวณสนาม

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล
 - จัดทำแผนงานแผนเงินและการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. จัดหารายได้ธุรกิจและสิทธิประโยชน์ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
 - การจัดการรายได้จากการบริหารสถานกีฬาให้เลี้ยงตัวเองได้
4. บริหารและดูแลบำรุงรักษาสถานกีฬาให้มีความสะอาด ทันสมัย และใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 - การบริหารหอพักนักกีฬา 200 เตียง
 - การดูแลบำรุงรักษาอาคารและสถานกีฬาต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาโดยนำเอาการศึกษาและวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬามาประยุกต์ใช้

แนวทาง

1. มีศูนย์พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา
2. สร้างนักกีฬาดาวรุ่งมุ่งสู่อโอลิมปิก
3. การศึกษาเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
4. นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการศูนย์พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา
 - การจัดทำหลักสูตรกีฬานิตต่างๆ
 - การเปิดอบรมกีฬาตามหลักสูตร
 - การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการเปิดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
2. โครงการดาวรุ่งกีฬามุ่งโอลิมปิก
 - การส่งเสริมกีฬาเฉพาะประเภท
 - ค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน
3. โครงการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
 - ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดกีฬาต่างๆ
4. โครงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 - การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 - การส่งเสริมสมรรถภาพทางกายแก่นักกีฬา
 - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีศักยภาพและมาตรฐานสูงขึ้น

แนวทาง

1. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
2. จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
3. จัดให้มีศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาค
4. จัดให้มีศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ (Weight Training) ประจำภาค
5. เปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์กีฬา (Sports Member Club)

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 - การจัดการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
 - การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
 - การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
 - การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพภายในประเทศ
 - การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพระหว่างประเทศ
3. โครงการศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาค
 - การให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬาเพื่อการฝึกซ้อมและการจัดการแข่งขัน
4. โครงการศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ (Weight Training) ประจำภาค
 - การให้บริการฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป
5. โครงการเปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์กีฬา (Sports Member Club)
 - การเปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์กีฬาชนิดต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพมวลชนโดยฝึกสอนให้เยาวชนและประชาชนดูกีฬาเป็นและเล่นกีฬาได้

แนวทาง

1. จัดฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน
2. สร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพมวลชน
3. การจัดตั้งชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
4. จัดค่ายกีฬาและนันทนาการ
5. จัดคลินิกกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
6. สร้างสวนสุขภาพเพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน
 - การฝึกอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานชนิดต่างๆตามหลักสูตร
 - การอบรมกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน
2. โครงการศูนย์ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพมวลชน
 - การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
 - การวิ่งสะสมระยะทาง
 - เข็มกีฬาเพื่อสุขภาพ
 - การออกกำลังกายแบบแอโรบิคด้านซ์
 - การรำมวยจีน ฯลฯ
3. การจัดตั้งชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
 - ชมรมแอโรบิคด้านซ์
 - ชมรมการรำมวยจีน
 - ฯลฯ
4. โครงการค่ายกีฬาและนันทนาการ
 - การจัดค่ายกีฬาและนันทนาการ
5. โครงการสวนสุขภาพเพื่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
 - การจัดภูมิทัศน์และสร้างสวนสุขภาพเพื่อออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

7. รูปแบบการบริหารสนามกีฬา

สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

7.1 บริหารจัดการ โดยการศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานรองรับในระดับภาคอยู่แล้ว คือ สำนักงาน กทท. ภาค 3 นครราชสีมา (เป็นหน่วยงานระดับกอง) มีอัตรากำลังปฏิบัติงานในขณะนี้ ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน รวมจำนวนประมาณ 22 อัตราเช่นเดียวกับการบริหารจัดการสนามบ้านพรุ จังหวัด สงขลา โดยสำนักงาน กทท. ภาค 4 สงขลา

7.2 บริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ รวม 2 คณะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการอำนวยการ (แต่งตั้งโดยประธานกรรมการการศึกษาแห่งประเทศไทย) มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 คน และมีคณะกรรมการบริหารสนามกีฬา (แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด) ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ในกรรมการแต่ละคณะจะมีกรรมการ โดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ มีผู้อำนวยการสำนักงาน กทท. ภาค 3 นครราชสีมา ของการศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและเลขานุการทั้ง 2 คณะ

ในเบื้องต้นนี้ เห็นสมควร ให้บริหารสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา รูปแบบที่ 2 โดยขอให้รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารสนามกีฬาฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี (ประมาณปีละ 12 ล้านบาท) หลังจากนั้นให้คณะกรรมการดำเนินงานบริหารสนามกีฬาโดยไม่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ยกเว้นกรณีปรับปรุงซ่อมแซมรายการใหญ่)

คณะกรรมการอำนวยการ มีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองผู้ว่าราชการกีฬาแห่งประเทศไทย (ที่ได้รับมอบหมาย) | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 3. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ที่ได้รับมอบหมาย) | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 4. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | เป็นกรรมการ |
| 5. นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา | เป็นกรรมการ |
| 6. ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา | เป็นกรรมการ |
| 7. ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 8. ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 9. ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 10. ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 11. ผอ. สำนักงาน กกท. ภาค 3 นครราชสีมา | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ที่ได้รับมอบหมาย) | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 4. ผู้ทรงคุณวุฒิ | เป็นกรรมการ |
| 5. ผอ. สำนักงาน กกท. ภาค 3 นครราชสีมา | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

โครงสร้างส่วนงานในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ มีดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานการเงินและบัญชี
3. งานดูแลอาคารและสถานที่
4. งานหอพัก
5. งานบริการสถานกีฬาและศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ

วิสัยทัศน์สนามกีฬาฯ (Vision)

สนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางในการพัฒนากีฬาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ที่ 1 บริหารจัดการสนามกีฬาแบบมืออาชีพโดยการบูรณาการกับทุกภาค ส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางกีฬา	วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีมาตรฐานโดยประสานงานกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำเอาการศึกษาและวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬามาประยุกต์ใช้	วัตถุประสงค์ที่ 3 จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างต่อเนื่องโดยมีระบบการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากลและมีอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์	วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ โดยมีการเรียนรู้ทักษะของการเล่นกีฬาแต่ละชนิดที่ถูกต้อง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลผลิตเฉพาะ วัตถุประสงค์ (Output)

ผลผลิตเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการสนามกีฬาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว คล่องตัว ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล	ผลผลิตเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ 2 เพิ่มจำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ได้กำหนด	ผลผลิตเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ 3 รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากล	ผลผลิตเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ 4 เพิ่มจำนวนเด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพโดยดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างระบบบริหารจัดการและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและมีธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาโดยนำเอาการศึกษาและวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬามาประยุกต์ใช้	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพมวลชนโดยฝึกสอนให้เยาวชนและประชาชนดูกีฬาเป็นและเล่นกีฬาได้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด (KPI)

ตัวชี้วัดที่ 1 - จำนวนเรื่องที่ได้ประชาสัมพันธ์ - จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาและชนิดกีฬาที่มาใช้บริการ - รายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา - การบริหารจัดการได้มาตรฐานมีแผนงาน และมี การประเมินผลงานที่ชัดเจน	ตัวชี้วัดที่ 2 - จำนวนนักกีฬามูลค่าการกีฬาและชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนา - จำนวนเรื่องที่ได้ศึกษาวิจัยและนำมาใช้	ตัวชี้วัดที่ 3 - ร้อยละของรายการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ - ร้อยละของผู้มาใช้บริการอิมพลีเมนต์กีฬาและ ศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ (Weight Training)	ตัวชี้วัดที่ 4 - จำนวนผู้ที่ผ่านการอบรมกีฬาตามหลักสูตร - ร้อยละของผู้มาใช้บริการสถานที่เพื่อออกกำลังกายและเล่นกีฬา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนงาน (Program)

การประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวสนามกีฬาและสร้างความนิยมต่อกีฬา	การบริหารจัดการสนามกีฬาและธุรกิจกีฬาแบบมืออาชีพ	การพัฒนาเด็กกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีศักยภาพและมาตรฐานสูงขึ้น	การศึกษาเรียนรู้และนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬามาประยุกต์ใช้	การจัดการแข่งขันกีฬาที่เป็นระบบต่อเนื่องและได้มาตรฐานสากล	การบริหารศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาค และ ศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ (Weight Training)	การส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานชนิดกีฬาต่างๆ	การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพมวลชน
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------

ตารางแผนงาน (Program) / โครงการ (Project) / กิจกรรม (Activity)

1. การประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดตัวศูนย์และสร้างความนิยมต่อกีฬา	2. บริหารศูนย์กีฬาและธุรกิจกีฬาแบบมืออาชีพ	3. การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีศักยภาพและมาตรฐานสูงขึ้น	4. การศึกษาเรียนรู้และนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	5. การจัดการแข่งขันกีฬาที่เป็นระบบต่อเนื่อง และได้มาตรฐานสากล	6. การบริหารศูนย์อุปกรณ์กีฬาและศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อประจำภาค	7. การส่งเสริมกีฬาระดับพื้นฐานชนิดกีฬาต่างๆ	8. การส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพมวลชน
<p>1.1 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวศูนย์กีฬาและสร้างความนิยมต่อกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำกิจกรรมของศูนย์ฯ - ปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสความนิยมต่อกีฬา - สร้างความนิยมและแฟนคลับกีฬาระดับต่างๆ - จัดรายการเสียดสีตามสายภายในบริเวณสนาม 	<p>2.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนงานแผนเงินและการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 2.2 โครงการจัดการรายได้ธุรกิจและสิทธิประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการรายได้จากการบริหารสถานกีฬาให้เลี้ยงตัวเองได้ 2.3 โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาสถานกีฬา <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารหอพักนักกีฬา 200 เตียง - การดูแลบำรุงรักษาอาคารและสถานกีฬาต่างๆ 	<p>3.1 โครงการศูนย์พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำหลักสูตรกีฬาระดับต่างๆ - การเปิดอบรมกีฬาตามหลักสูตร - การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆในการเปิดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร <p>3.2 โครงการคาราวังกีฬามุ่งโอลิมปิก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมกีฬาเฉพาะประเภท - ค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน 	<p>4.1 โครงการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดกีฬาต่างๆ <p>4.2 โครงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทดสอบสมรรถภาพทางกาย - การส่งเสริมสมรรถภาพทางกายแก่นักกีฬา - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 	<p>5.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อวมเป็นเลิศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด - การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ - การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ <p>5.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพภายในประเทศ - การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพระหว่างประเทศ 	<p>6.1 โครงการศูนย์อุปกรณ์กีฬาประจำภาค</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬาเพื่อการฝึกซ้อม - การให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬาเพื่อการจัดการแข่งขัน <p>6.2 โครงการศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป <p>6.3 โครงการเปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์กีฬา (SPORTS MAMBER CLUB)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์กีฬาระดับต่างๆ 	<p>7.1 โครงการฝึกอบรมกีฬาระดับพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมกีฬาระดับพื้นฐานชนิดต่างๆตามหลักสูตร - การอบรมกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน 	<p>8.1 โครงการศูนย์ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพมวลชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ - การวิ่งระยะสมรรถนะทาง - เข็มกีฬาเพื่อสุขภาพ - การออกกำลังกายแบบแอโรบิคด้วย <p>8.2 การจัดตั้งชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การร่วมวงจิม - ฯลฯ <p>8.3 โครงการค่ายกีฬาและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดค่ายกีฬาและนันทนาการ <p>8.4 โครงการสวนสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดภูมิทัศน์และสวนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

ภาคผนวก

1. เอกสารเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่
2. แนวทางการบริหารสนามกีฬา
สมโภช 700 ปี เมืองเชียงใหม่
3. โครงการเดิม

ภาคผนวก

1. เอกสารเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่

ด่วนที่สุด

ที่ กน 5105/ 2576



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

20 กันยายน 2547

เรื่อง ของบกลางปี 2548 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลและเอกสารประกอบการชี้แจง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง
333 ปี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2532 มีมติให้ก่อสร้างสนามกีฬา
เมืองหลักเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยมีขนาดจุกन्द 20,000 ที่นั่ง และให้พิจารณาจัดทำโครงการ
ก่อสร้างสนามกีฬาที่มีขนาดจุกन्द 20,000 ที่นั่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ นั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนี้

1. จัดสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 แห่ง ประกอบด้วย

1.1 ก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 - 2538 เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 1,549,629,167.95 บาท

1.2 ก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2536 - 2541 เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 416,486,124 บาท

2. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 เห็นชอบให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพ
การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ และอนุมัติหลักการงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับการแข่งขันทกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ รวมทั้งค่าซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 680,000,000 บาท โดยได้รับจัดสรรงบกลางในปี 2546 เพื่อจ่ายเป็นค่าคกกแก่
ก่อสร้างในวงเงิน 7,900,000 บาท และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 อนุมัติการก่อกั้นผูกพัน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2548 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน ในวงเงิน
480,800,000 บาท รวมเป็นวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 480,700,000 บาท

3. จังหวัดนครราชสีมา ...

3. จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาเห็นว่า พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งพิศ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความเหมาะสมที่จะจัดสร้างสนามกีฬาเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในวโรกาสเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้เสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 และได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการจ้างออกแบบก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงินค่าจ้างออกแบบทั้งสิ้น 23,580,000 บาท ซึ่งผู้รับจ้างออกแบบได้คำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง ตามเกณฑ์มาตรฐานค่าก่อสร้าง ในปี 2540 เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานทั้งสิ้น 1,764,759,127.61 บาท

4. การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เสนอคำขอของงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลัก 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ก็ไม่ได้รับการจัดสรร และได้เสนอขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม แต่ไม่ได้รับการจัดสรร

5. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อการพัฒนากรีฑาของชาติ ในการดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนามและป้ายโครงการก่อสร้างสนามกีฬา เมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินทั้งสิ้น 1,380,000 บาท

6. การใช้ประโยชน์ภายหลังการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักทั้ง 2 แห่ง ดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้านกีฬาของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 และได้ใช้สนามกีฬาเมืองหลักจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ กรุงเทพมหานคร โดยได้ใช้สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ทั้งนี้ สนามกีฬาเมืองหลักทั้งสองแห่งดังกล่าวยังใช้เป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม และคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุก ๆ ปี สำหรับการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกีฬาสหพันธ์เอเชียนอินดอร์เกมส์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 19 พฤศจิกายน 2548 ณ เมืองพิททา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้สนามกีฬาเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำแผนการใช้สนามกีฬาภายหลังการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยจะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในชนิดกีฬาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว


7. การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากรีฑา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 - 2549) ในยุทธศาสตร์การพัฒนากรีฑาเพื่อความเลิศ และเพื่อการอาชีพ ตลอดจนดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านกีฬาที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างเกียรติภูมิแก่ประเทศและความภาคภูมิใจของประชาชน ปลุกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา

และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสู่กีฬากีฬาซีเกมส์และกีฬาซีพี โดยในปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กีฬามหาวิทยาลัยโลก และกีฬาซีเกมส์ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อประชาชนในการที่จะขอรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งจากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศกรีซ ครั้งนี้ ประเทศไทยได้ประสบผลสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ โดยได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 8 เหรียญ โดยเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เป็นนักกีฬาจากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คน

8. การกีฬาแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นว่า ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน ซึ่งได้จัดทำประมาณราคากลางไว้ในปี พ.ศ. 2540 ในวงเงินทั้งสิ้น 1,764,759,127.61 บาท เป็นราคาที่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน จึงได้ประมาณการวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าก่อสร้างในปี 2548 ในวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงานทั้งสิ้น 2,294,179,365.90 บาท การกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในการเตรียมนักกีฬาและสร้างนักกีฬาทดแทน เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติโดยเฉพาะรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาในปี พ.ศ. 2550 รวม 2 รายการ และอาจจะใช้เป็นสนามแข่งขันตัวหนึ่งในการเตรียมการขอรับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในอนาคต จึงจำเป็นต้องเสนอของบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน 227,800,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุนการเสนอของบกลาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน 227,800,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2550 อีก จำนวนเงิน 2,066,380,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,294,180,000 บาท ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธยา คุณปลื้ม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย
ฝ่ายสถานกีฬาและบริการ
โทร./โทรสาร 0 2318 0939



ที่ กค 5111.3.05/ 24-018

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาศาลไทย นม. 30000

๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้ก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง ๓๓๓ ปี จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๓๖ ให้สร้างสนามกีฬาเมืองหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำการก่อสร้างที่ดินราชพัสดุที่ ส.นม. 997 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 589 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา โดยเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ 179 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา และเป็นที่ของราชพัสดุ 409 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง ๓๓๓ ปี จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงขอเช่าที่ราชพัสดุ เพื่อการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักฯ ดังกล่าว โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ ดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร รุ่งเหลือ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ 0 4425 4623. 0 4427-7207

โทรสาร 0-4435 4623

บันทึกรับรอง

สำนักงานป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

ถนนราชสีมา-ปักธงชัย นม 30000


วันที่...22.....เดือน...กุมภาพันธ์... พ.ศ. 2542

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นไว้เป็นหลักฐาน ยืนยันต่อป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา ว่า


กรมที่อธิบดีกรมป่าไม้ โดยอนุมติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 2088 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 ที่ตั้งตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 179 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 333 ปี จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ 22/2541 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2541 นั้น ข้าพเจ้า นายพิระ พงศ์ภาวิรัตน์


ขอไว้คำรับรองไว้ด้วยความสัตย์จริงว่า ยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ กรมป่าไม้ดังกล่าว รวม 12 ข้อ โดยเคร่งครัดทุกประการและหากมีความประสงค์จะทำการแผ้วถางป่าในพื้นที่ ดังกล่าว ผู้รับอนุญาตจะดำเนินการตามนัยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ข้อ 3 (11)


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ได้รับอนุมัติ/ให้ถ้อยคำ
(.....นายพิระ พงศ์ภาวิรัตน์.....)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กทพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

(ลงชื่อ)..........ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
(.....(นายวิระ อิตนง).....)
ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ)..........พยาน
(.....(นายวิสิษฐ์ อูสรณ).....)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและประสาน

(ลงชื่อ)..........พยาน
(.....นายวรรณ ศรีไธ.....)
เจ้าหน้าที่งานป่าไม้



ประกาศใช้กรรมป่าไม้

เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติไว้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

ฉบับที่ 22 / 2541

อาศัยอำนาจตามระเบียบกรรมป่าไม้ที่ออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
อธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2541 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 กำหนดให้ส่วนราชการ/องค์การของรัฐ ชื่อ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบล/แขวง ทิวมาศ อำเภอ/เขต บางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
ป่า ไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 ในท้องที่ตำบล ปรุใหญ่
อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา เพื่อ ก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลัก
เฉลิมฉลอง 333 ปี

เนื้อที่ 179 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2541 จนถึงวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2571 ตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้
โดยมีอาณาเขตต่อไปนี้

ทิศเหนือ	จด ที่ดินราชพัสดุ ศูนย์เพาะชำ วัดใต้	เมตร
ทิศตะวันออก	จด ถนนคอนกรีตใหม่ วัดใต้ รายละเอียดปรากฏตาม	เมตร
ทิศใต้	จด ส่วนรุกขชาติปรุใหญ่ วัดใต้ แยกที่แนบท้ายประกาศ	เมตร
ทิศตะวันตก	จด ที่ดินราชพัสดุ วัดใต้ กรมป่าไม้ฉบับนี้	เมตร

ข้อ 2 ส่วนราชการ/องค์การของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่า ตามข้อ 1
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2541

(ลงชื่อ) 
(นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ รัฐมนตรี
อธิบดีกรมป่าไม้)
อธิบดีกรมป่าไม้

8. เมื่อส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ตามประกาศฉบับนี้ มีความจำเป็นต้องทำไม้ออกจากพื้นที่นั้น ให้ดำเนินการตัดฟันลงและนำรวมกองไว้ในหรือริมขอบบริเวณพื้นที่ที่ประกาศกำหนด พร้อมกับดูแลรักษาไม้ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและแจ้งให้ป่าไม้เขตท้องที่ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันเริ่มตัดฟันไม้นั้น หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามนัยดังกล่าวให้เรียกปรับผู้ใช้พื้นที่ครั้งละ 2,000 บาท และต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาไม้ที่สูญหายไปด้วย

9. ผู้ใช้พื้นที่ต้องดำเนินการเอง ในกรณีจำเป็นอาจมอบหมายให้ผู้อื่นผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้ใช้พื้นที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิ้น

10. เนื่องจากบริเวณที่ได้รับอนุมัติเป็นป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เมื่อบริเวณดังกล่าวได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วเมื่อใด และส่วนราชการหรือองค์การของรัฐได้รับอนุมัติยังมีความประสงค์ที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อ.....ก่อสร้างสถานีรถไฟ.....เดิมของ ๒๒๒ ปี.....
.....อยู่อีก จะต้องยื่นคำขอใช้พื้นที่ตามระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าวนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

11. ในกรณีที่กรมป่าไม้มีความประสงค์จะใช้พื้นที่แห่งนี้ เพื่อกิจการของกรมป่าไม้ประการใด กรมป่าไม้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของกรมป่าไม้ได้

12. หากผู้ใช้พื้นที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มีการเรียกปรับผู้ใช้พื้นที่ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้พื้นที่ยังไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขอีก อธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักการใช้พื้นที่ หรือยึดคืนกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะตั้งเพิกถอนการใช้พื้นที่ที่ประกาศกำหนดให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตพื้นที่ป่าไม้เสียก็ได้ โดยผู้ใช้พื้นที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ มิได้

13. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
(อธิบดีกรมป่าไม้)
อธิบดีกรมป่าไม้

(ลงชื่อ).....
(นายธีระ ทองกาวิรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานการกสิกรรมแห่งชาติ
ตำแหน่ง.....
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

เงื่อนไขแบบท้ายประกาศกรมป่าไม้

ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วน ราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 22 / 2541 ลงวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2541 ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้พื้นที่ต้องไม่ทำการหรือยินยอมให้ตัวแทน คนงาน หรือลูกจ้าง กระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใด ให้เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า ไม้ หรือของป่า นอกเขตพื้นที่ที่ประกาศกำหนด หากปรากฏว่ามี การกระทำดังกล่าวให้เรียกปรับผู้ใช้พื้นที่ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ถ้าทำให้ต้นไม้เสียหายให้เรียกปรับใน อัตราต้นละไม่เกิน 500 บาท

2. ผู้ใช้พื้นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการ ป่าไม้ ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมาย ดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ในขณะนั้นและที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป

3. ผู้ใช้พื้นที่ต้องจัดทำป้ายถาวรที่มีขนาดโตไม่น้อยกว่า 60 X 120 เซนติเมตร ติดไว้ใกล้ ฝั่งของเส้นทาง ณ จุดที่ผ่านเข้าพื้นที่ที่ประกาศกำหนดทุกเส้นทางให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า .. การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป่าไม้แล้ว” หากผู้ใช้พื้นที่ไม่จัดทำป้ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้เรียก ปรับผู้ใช้พื้นที่ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

4. ผู้ใช้พื้นที่ต้องจัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดง แนวเขตพื้นที่ที่ประกาศกำหนดไว้ทุกด้านให้เห็นได้อย่างชัดเจน หากผู้ใช้พื้นที่ไม่จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน กำหนด 180 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ให้เรียกปรับผู้ใช้พื้นที่เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

5. ผู้ใช้พื้นที่ต้องใช้พื้นที่ที่ประกาศกำหนดเพื่อกิจการที่ขอใช้เท่านั้น จะนำไปใช้ในกิจการ อื่นมิได้

6. ผู้ใช้พื้นที่ต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้พื้นที่ในพื้นที่ที่ประกาศกำหนดได้ตลอดเวลา ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และผู้ใช้พื้นที่จะ ต้องเป็นผู้นำตรวจ หากผู้ใช้พื้นที่ไม่สามารถนำพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยตนเองได้ต้องมอบอำนาจ เป็นหนังสือให้ผู้อื่นเป็นผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องอำนวยความสะดวกแก่กรณี และให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

7. ผู้ใช้พื้นที่ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณ ลึกต่อใกล้เคียง หรือตามแนวทางเข้าออกพื้นที่ที่ประกาศกำหนด ถ้ามีการกระทำอันเป็นความผิดตาม กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ผู้ใช้พื้นที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แห่งห้องที่ทราบทันที หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น โดยที่ผู้ใช้พื้นที่ควรจะ ทราบแต่ละกรณีได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบผู้ใช้พื้นที่จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

/8.เมื่อส่วนราชการ...